
 

Муниципальное учреждение Отдел образования 

Администрации Тарасовского района 
 

П Р И К А З 

 

25.02.2022    №63 

 

 Об утверждении муниципальной дорожной карты 

проекта Адресной методической помощи 500+  

 

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» и на 

основании приказа министерства образования Ростовской области от 24.02.2022 № 173 

«Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической 

помощи 500+» в целях участия общеобразовательных организаций Тарасовского района в 

проекте Адресной методической помощи 

 

                                                         п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить муниципальную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 

500+ (далее - Проект 500+) согласно приложению. 

 

2. Директору МБОУ Красновской СОШ Ю.В.Воликову, директору МБОУ Большинской 

СОШ Поповой С.И., руководителям образовательных организаций – участниц Проекта 

500+ в 2022 году, директору МБУ «ЦИМиМТО» Ковалевой Н.Н. – муниципальному 

координатору Проекта 500+, Костюковой Е.А., Тимошенко Т.И. – кураторам школ – 

участниц Проекта 500+ обеспечить выполнение муниципальной дорожной карты. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                   А.И.Коршунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 25.02.2022 №63 

 

 

Муниципальная дорожная карта реализации  

проекта Адресной методической помощи 500+  

в Тарасовском районе (на 2022 год) 

 

№ 

п/п 
Описание действий 

Дата 

реализаци

и 

Показатель реализации 

1. 
Отбор муниципальных и школьных 

координаторов Проекта 500+ 

декабрь 

2021 

Отобраны муниципальные и 

школьные координаторы для 

всех ОО-участниц Проекта 

500+ 

2. 

Отбор кураторов для реализации 

экспертной и консультационной 

поддержки школ-участниц Проекта 

500+ 

январь-

февраль 

2022 

Отобраны кураторы для всех 

школ-участниц Проекта 

500+ 

3. 

Создание на сайтах МУ ОО и сайтах 

школ-участниц проекта 500+ 

соответствующих разделов 

Февраль 

2022 

На сайтах МУ ОО и сайтах 

школ-участниц проекта 500+ 

соответствующие разделы 

созданы 

4. 

Посещение школ-участниц Проекта 

500+ закрепленными кураторами с 

целью оказания методической 

поддержки (1 этап работы над 

проектом)  

февраль – 

май 2022 

Графики посещений школ-

участниц Проекта 500+ 

закрепленными кураторами 

составлены 

5. 

Разработка муниципальной дорожной 

карты по реализации проекта 500+ и 

размещение её на сайте МУ ОО 

Февраль-

март 2022 

Муниципальная дорожная 

карта по реализации проекта 

500+ разработана и 

размещена на сайте МУ ОО 

6. 

Создание на сайтах школ-участниц 

Проекта 500+ специального раздела 

для освещения этапов работы 

общеобразовательной организации 

над Проектом. 

Февраль-

март 

2022 

Созданы разделы «500+» на 

сайтах ОО, участвующих в 

Проекте. Систематическое 

освещение этапов работы 

над Проектом 500+  

7. 

Участие в региональных и 

федеральных вебинарах, проводимых 

в рамках реализации проекта 

адресной методической помощи 500+ 

Февраль-

декабрь 

2022 

Обеспечено участие в 

региональных и 

федеральных вебинарах 

участников  Проекта 500+ 

8. 

Постоянная работа в составе 

профильных групп в WhatsApp 

«Кураторы проекта 500+»; 

«Муниципальные координаторы 

проекта 500+» для сопровождения 

проекта (горячая линия). 

февраль 

2022 

Участие а профильных 

группах в WhatsApp 

«Кураторы проекта 500+_61 

регион»; «МК проекта 

500+_61 регион» 

9. 

Сопровождение курса повышения 

квалификации учителей школ с 

низкими образовательными 

результатами по дополнительной 

профессиональной программе 

январь-

декабрь 

2022 

Организовано участие  

учителей из школ-участниц 

Проекта 500+ в повышении 

квалификации  по 

дополнительной 



№ 

п/п 
Описание действий 

Дата 

реализаци

и 

Показатель реализации 

«Школа современного учителя: 

функциональная грамотность» 

профессиональной 

программе «Школа 

современного учителя: 

функциональная 

грамотность»  

10. 

Проведение методических 

консультаций со школами –

участницами Проекта 500+ по 

разработке отчетных документов по 

каждому рисковому профилю. 

 

март 2022 

График проведения 

консультаций подготовлен. 

 

11. 

Участие в региональной 

стратегической сессии «Новые 

вызовы в деятельности 

общеобразовательной организации с 

низкими образовательными 

результатами: контексты, 

стратегические решения, результаты» 

(в Online формате). 

март 2022 
Обеспечено участие в 

стратегической сессии 

12. 
Подготовка отчетов кураторов по 

реализации Проекта 500 + (1 этап) 
май 2022 

Отчеты кураторов школ-

участниц Проекта 500+ 

подготовлены  

13. 

Участие в заочном смотре-конкурсе 

«Наша история успеха» для ШНОР и 

ШССУ 

май-

сентябрь 

2022 

Направление документов 

участников конкурса  

согласно Положению о 

конкурсе 
14. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

профессионального развития педагогов 

Май-

сентябрь 

2022 

Индивидуальные 

образовательные маршруты 

учителей-участников Проекта 

500+ разработаны 

15. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

учащихся ШНОР 

Май-

сентябрь 

2022 

Индивидуальные 

образовательные маршруты для 

учащихся ШНОР Проекта 500+ 

разработаны 

16. 

Участие в стратегической сессии 

«Адресная поддержка и 

сопровождение образовательных 

организаций на муниципальном и 

региональном уровне».  

июнь 2022 
Обеспечено участие в 

стратегической сессии  

17. 

Посещение школ-участниц Проекта 

500+ закрепленными кураторами с 

целью оказания методической 

поддержки (2 этап работы над 

проектом)  

август – 

ноябрь 2022 

Наличие графиков 

посещений школ-участниц 

Проекта 500+ 

закрепленными кураторами 

18. 
Подготовка отчета по реализации 

муниципальной дорожной карты  

Сентябрь 

2022 

Отчет по реализации 

муниципальной дорожной 

карты подготовлен. 



№ 

п/п 
Описание действий 

Дата 

реализаци

и 

Показатель реализации 

19. 
Подготовка отчетов кураторов по 

реализации Проекта 500 + (2 этап) 
ноябрь 2022 

Отчеты кураторов школ-

участниц Проекта 500+ 

подготовлены 

20. 

Сопровождение курса повышения 

квалификации управленческих 

команд образовательных организаций 

Тарасовского района с низкими 

образовательными результатами 

обучения и школ, функционирующих 

в сложных социальных условиях. 

ноябрь 2022 

Сформированы списки на 

2021-2022 учебный год для 

повышения квалификации 

руководителей и 

заместителей руководителей 

ОО – управленческих 

команд ШНОР  

21. 

Сопровождение курса повышения 
квалификации педагогов 
образовательных организаций 
Тарасовского района с низкими 
образовательными результатами 
обучения и школ, функционирующих 
в сложных социальных условиях. 

Сентябрь 

2022 

Сформированы списки 

учителей ШНОР на 2021-

2022 учебный год для 

повышения квалификации  

22. 

Участие в заключительном семинаре-

совещании (конференции) для 

подведения итогов реализации 

Проекта 500+ в Ростовской области. 

ноябрь-

декабрь 

2022 

Обеспечено участие в 

заключительном семинаре-

совещании (конференции) 

для подведения итогов 

реализации Проекта 500+ в 

Ростовской области. 

23. 
Подведение итогов реализации в 

Тарасовском районе Проекта 500+. 

декабрь 

2022 

Проведение совещания 

руководителей ОО для 

подведения итогов 

реализации Проекта 500+ в 

Тарасовском районе 

 


